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Tekniska mål

Förenkla 
svårhanterade 
integrationer

Korta ner 
laddtider & lösa 
teknisk skuldÖka stabilitet


och hantera 
cacheproblem



Integrationer 

Problem:
Svårighet i förvaltning pga 
personberoenden.



Lång startsträcka för nya 
utvecklare.



Projektspecifika lösningar


Lösningar:
Standardiserade 
integrationsflöden

Från P2P till centraliserad 
integrationsmotor i EntityFlow

Förutsättningar för snabbare 
implementationer i framtiden

Bygger på samma plattform som 
andra integrationer

Fler utvecklare har kunskap om 
lösningen. Startsträckan minskar

Pyramid → Norce

Norce → Elastic Search



Öka stabilitet i produktvy och köpflöde

Problem:
Instabil hämtning av 
produktdata pga cache 
problem



Långvariga buggar på 
produktsidor



Som ett resultat av detta - 
försämrad användarupplevelse




Lösningar:
Snabbare hämtning av 
produkter till frontend

Indexering av produktdata i 
ElasticSearch

Minskat behov för cachning Löste tidigare buggar med 
variantväljare 



Korta ner laddtider, lösa teknisk skuld

Problem:
Sajten uppleves seg, särskilt vid 
hämtning av produktdata



Äldre .net versioner



Omodern frontend


Lösningar:
Ny sajt i Umbraco 13 
PIM från Norce/Storm till Storm 
Commerce

Senare version av .net

Frontend ramerk

Bidrar till snabbare laddtider, 
minskad teknisk skuld och en mer 
framtidssäker plattform

Byggt bort custom lösningar i 
back office. Bättre möjlighet att 
jobba med innehåll för 
produktkategorier

React, Tailwind CSS



Före / Efter



Lärdomar

01
Vikten av teamets 
sammansättning 

02
Designbaserad 
kravställning räcker inte

03

Ha koll på ALLT som måste 
testas innan lansering



 Roller och samarbete inom teamet

Problem:
Frontend och backend - Olika 
öar



Ojämn nivå på erfarenhet



Personer in och ut av projektet




Lärdomar:
Vi hade kunna undvika missar kopplat till 
mer komplexa produkter om vi jobbat tätare

Obalans i teamet ger ett mer svårnavigerat 
projekt

Färre personer ger en tydligare leverans och 
bättre förutsättningar att hålla ihop projektet.



Kravställning

Problem:
Kunds fokus: Design

Vårt fokus: Teknisk lösning



Otydlighet ledde till felsteg i 
vägval




Lärdomar:
Design och tekniska vägval bör synkas tidigt i projektet för 
att hålla ihop helheten

Identifiera risker och säkerställ att alla har 
samma bild av vad de innebär.



Lansering

Problem:
Missar kopplat till Google 
Merchant Feed hindrade 
annonsering

Lärdomar:

Se till att google feed och strukturerad data är i synk

Tidspress gör att man missar viktiga steg i 
testningen










